

林圩村艾草加工厂房扩建项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为确保林圩村艾草加工厂房扩建项目的办理及其资金的发放，向财政申请预算资金 209.1 万元，严格按照资金管理辦法使用，结合实际情况支付 209.1 万元。

(二) 项目绩效目标。项目绩效总体目标和阶段性目标确保顺利开展林圩村艾草加工厂房扩建项目业务，按时、准确发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，引导树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。评价对象和范围为该项目承担单位使用专项资金，组织实施该项目的绩效情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行打分。具体分值为预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。评价指标体系和评价标准严格按照林圩村艾草加工厂房扩建项目支出绩效自评表。评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定性与定量相结合，从成本效益分析法、比较法、因素分析法、

最低成本法、公众评判法中选用一种或者多种方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备。成立单位绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效项目相关文件通知。2. 组织实施。认真组织开展绩效自评工作，对该项目绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评后，撰写绩效评价报告。3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目管理上，做到了管理规范，操作公开透明，运行有序高效，确保了该项目的正常开展；在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了该项目资金及时支付到位。

评价结论：林圩村艾草加工厂房扩建项目资金达到了绩效目标要求，按时划转资金。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，满意率高。（附：林圩村艾草加工厂房扩建项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析（附：林圩村艾草加工厂房扩建项目支出绩效自评表）

（一）项目决策情况。该项目预算资金经过上级部门批准，项目绩效目标清晰。

（二）项目过程情况。严格按照资金管理辦法使用专项资金，支付金额 209.1 万元，按时、按规定标准发放到位。

（三）项目产出情况。该项目严格按照上级批复和目标设定情况组织实施，项目完成量达到项目要求，项目进度符合要求，项目发放金额共计 209.1 万元。

（四）项目效益情况。该项目取得了较明显的社会效益，

达到了资金支出设定的绩效目标。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

（一）项目管理制度和专项资金管理制度内容还不够完善、细化，没有一个较为完善的申报和审批流程。

（二）预算执行不够严谨，预算收支管理水平有限。

七、有关建议

（一）科学合理的编制项目资金预算，建立健全完善科学的项目管理制度和专项资金管理制度，及时申报和审批发放项目资金。

（二）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。