

# 2022年明光市财政支出绩效评价报告

## 明光市2022年省级安心托幼行动奖补资金项目 绩效评价报告

被评价单位：明光市教育体育局

委托单位：明光市财政局

评价机构：滁州中衡会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2023年11月20日



一、项目基本情况					
项目名称	明光市2022年省级安心托幼行动奖补资金项目		联系人	彭辉	
项目地址	明光市		联系电话	18055083011	
二、绩效评价情况					
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	评价等级
决策	项目立项	立项依据充分性	2.5	2.5	优
		立项程序规范性	1.5	1.5	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	2	2	
		资金分配合理性	2	2	
过程	资金落实	资金到位率	1.5	1.5	
		资金拨付及时性	1.5	1.5	
	资金管理	资金预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	3	2	
	组织实施	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	3	3	
		监督考核有效性	4	4	
	产出	产出数量	数量达标情况	15	15
产出质量		质量达标情况	15	15	
产出时效		项目实施及时性	5	5	
产出成本		成本节约率	5	5	
效益	预期效益	经济效益	6	6	
		社会效益	6	6	
		生态效益	5	5	
		可持续影响	5	5	
		满意度	4	3	
综合得分			100	98	
三、绩效评价人员					
绩效评价工作小组组长：喻晓兵					
绩效评价工作小组成员：王鑫、魏玲玲、葛晓敏、陈建国					

# 目录

摘要.....	2
正文部分.....	6
一、项目基本情况.....	6
(一)项目概况.....	6
(二)绩效目标.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	9
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	9
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准.....	11
(三)绩效评价工作过程.....	15
三、综合评价情况及评价结论.....	17
(一)综合评价情况.....	17
(二)评价结论.....	18
四、绩效评价指标分析.....	18
(一)项目决策绩效(满分13分,扣0分,评价得13分).....	18
(二)项目过程绩效(满分21分,扣1分,评价得20分).....	20
(三)项目产出绩效(满分40分,扣0分,评价得40分).....	22
(四)项目效益绩效(满分26分,扣1分,评价得25分).....	23
五、主要经验及典型案例.....	25
(一)落实财政补助.....	25
(二)激活民间投资.....	26
(三)明确收费政策.....	26
六、存在的问题及原因分析.....	26
(一)资金分配使用透明度不够.....	错误!未定义书签。
(二)项目群众满意度未作调查.....	错误!未定义书签。
七、有关建议.....	27
(一)进一步强化资金分配管理.....	错误!未定义书签。
(二)认真做好群众满意度调查.....	错误!未定义书签。
附:绩效评价指标体系.....	27

# 摘要

## 一、评价概况

为贯彻落实《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好幼儿园延时服务工作的通知》（皖教基〔2022〕10号）、《滁州市教育体育局 滁州市发展和改革委员会 滁州市财政局 滁州市公安局 滁州市人力资源和社会保障局关于印发〈滁州市幼儿园延时服务工作方案〉的通知》（滁教体基〔2022〕25号）和滁州市、明光市《安心托幼行动实施方案》等文件精神，明光市教体局全面推进并规范实施2022年省级安心托幼行动奖补资金项目工作。

经认真研究谋划，明光市教体局先后出台了《明光市关于加强3岁以下婴幼儿照护服务发展工作实施方案的通知》、《明光市促进托育服务健康发展实施方案》、《明光市普惠性民办托育机构日常运营补助管理办法（试行）》等一系列文件，聚焦重点难点问题，采取有效措施狠抓安心托幼行动“持续扩大普惠性托育服务供给、稳步提升普惠性幼儿园覆盖率、全面提供幼儿园延时服务”等工作。为突出重点，明光市教体局积极落实2022年省级安心托幼行动奖补资金，优先安排秋季学期幼儿园延时服务项目，确保当年全市秋季学期幼儿园延时服务全覆盖。

受明光市财政局委托，滁州中衡会计师事务所组织精干

人员成立评价工作组，对2022年省级安心托幼行动奖补资金项目支出情况开展了财政重点项目绩效评价。在评价过程中，评价工作组通过资料收集、数据分析、现场调研等工作方式进行了评价测试，并最后对项目整体进行了推断性综合评价。评价结果显示，项目综合得分为98分，评价等级为“优”，具体评分见下表：

项目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	13	21	40	26	100
评价得分	13	20	40	25	98

## 二、绩效目标及完成情况

明光市教体局作为2022年安心托幼行动奖补资金项目的组织和实施单位，能够按照项目绩效总体目标和阶段性目标要求，统筹做好项目立项、项目申报、项目实施、项目总结等各项工作，顺利推动项目按照计划实施，确保项目达到预期效益。该项目的实施，促进了民生工程政策的有效落实，调动了社会各方参与托幼儿服务发展的积极性，解决群众“急难愁盼”，提升人民群众获得感和幸福感，为明光市营造良好的社会氛围作出了贡献。

## 三、绩效评价基本情况

### （一）绩效评价目的

在全面了解明光市教体局2022年安心托幼行动奖补资金项目资金使用目的、目标、预期绩效的基础上，根据项目实际

构建科学、合理的指标评价体系，全面评价该项目在项目决策、项目实施过程、项目产出和项目效益等方面的成效，并提出进一步完善的意见和建议。

## **（二）绩效评价指标体系**

评价工作组根据2022年安心托幼行动奖补资金项目的特征和项目性质，构建了本次绩效评价指标体系。绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（13分）、过程（21分）、产出（40分）、效益（26分）四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金落实、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益11个二级指标，以及立项依据充分性等21个三级指标。

## **四、综合评价结论**

本次绩效评价最终得分为98分，等级为“优”。明光市教体局在2022年省级安心托幼行动奖补资金项目实施过程中，能够按照有关政策和《方案》要求落实，资金使用得当，绩效目标得到了较好地完成。

决策方面，项目立项有据、立项程序规范、绩效目标设定合理；过程方面，资金拨付及时，资金使用合规；产出方面，产出质量、时效和成本符合要求，成本节约率达标；效益方面，项目资金的使用产生了较为良好的经济效益、社会效益和生态效益，可持续影响良好，社会满意度较高。

虽然项目资金分配过程经过了会议研究决策，但项目资

金发放结果未作公示；项目实施群众满意度未作调查。

## **五、存在的问题**

### **（一）资金分配使用透明度不够**

经核查，项目单位明光市教体局未对资金的使用和分配结果按照要求进行公示，资金分配使用的透明度不够高。

### **（二）未对项目满意度进行调查**

根据明光市教体局自评结果，该项目受到群众的好评，满意度为100%。但明光市教体局未对该项目满意度进行群众问卷调查。

## **六、意见和建议**

### **（一）进一步强化资金分配管理**

建议明光市教体局在今后项目资金使用分配过程中，在充分调研基础上，形成会议决议，分配资金表要求张榜公示或下发分配资金文件，接受社会全面监督。

### **（二）认真做好群众满意度调查**

建议项目单位对安心托幼工作实施情况进行群众问卷调查，发现问题及时纠正，把安心托幼行动奖补资金及其他普惠园资金用到实处。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好幼儿园延时服务工作的通知》（皖教基〔2022〕10号）、《滁州市教育体育局 滁州市发展和改革委员会 滁州市财政局 滁州市公安局 滁州市人力资源和社会保障局关于印发〈滁州市幼儿园延时服务工作方案〉的通知》（滁教体基〔2022〕25号）和滁州市、明光市《安心托幼行动实施方案》精神，明光市教体局全面推进并规范实施2022年省级安心托幼行动奖补资金项目工作。

为贯彻落实《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好幼儿园延时服务工作的通知》（皖教基〔2022〕10号）、《滁州市教育体育局 滁州市发展和改革委员会 滁州市财政局 滁州市公安局 滁州市人力资源和社会保障局关于印发〈滁州市幼儿园延时服务工作方案〉的通知》（滁教体基〔2022〕25号）和滁州市、明光市《安心托幼行动实施方案》等文件精神，明光市教体局全面推进并规范实施2022年省级安心托幼行动奖补资金项目工作。



## 2. 主要内容

经认真研究谋划，明光市教体局先后出台了《明光市关于加强3岁以下婴幼儿照护服务发展工作实施方案的通知》、《明光市促进托育服务健康发展实施方案》、《明光市普惠性民办托育机构日常运营补助管理办法（试行）》等一系列文件，聚焦重点难点问题，采取有效措施狠抓安心托幼行动“持续扩大普惠托育服务供给、稳步提升普惠性幼儿园覆盖率、全面提供幼儿园延时服务”等工作。为突出重点，明光市教体局积极落实2022年省级安心托幼行动奖补资金，优先安排秋季学期幼儿园延时服务项目，确保当年全市秋季学期幼儿园延时服务全覆盖。

## 3. 组织实施

（1）明确服务时间。坚持学生和家长自愿的原则，幼儿园在学期内的周一至周五下午放学时间后计入延时服务时段，延时服务结束时间原则上不得早于我市正常下班时间，幼儿园可根据实际设置多个离园时间点供家长选择。

（2）明确服务内容。延时服务工作要遵循学前教育规律和幼儿成长规律，提供适合幼儿身心发展的服务活动，主要安排幼儿游戏、绘本阅读等以幼儿园看护幼儿为主的活动。具体服务内容由各幼儿园结合实际确定。

（3）明确服务流程。幼儿园根据幼儿家长实际需求和园所资源状况，制定延时服务工作方案，报市教育体育局审核后，

通过多种方式主动向家长公布延时服务时间、内容、形式、收费标准、安全措施等情况。幼儿家长依照幼儿园相关规定提出申请，幼儿园根据申报人数等情况开展延时服务。延时服务坚持幼儿和家长自愿的原则，幼儿园不得强制或变相强制参加。

(4) 明确服务人员。幼儿园要根据参与延时服务的幼儿数科学编班，每班原则不超过30人，每班至少配备1名教师和1名保育员。幼儿园要充分发掘发挥本园师资潜力，调动专任教师、保育员积极性，鼓励全园师资积极参与，合力提供延时服务。幼儿园除配足延时服务师资外，每天还应安排至少1名园领导值班，负责协调和管理工作。

#### **4. 资金投入及使用**

根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年安心托幼行动奖补资金预算的通知》（皖财教〔200〕1145号），安排明光市省级2022年安心托幼行动奖补资金24万元。2022年12月7日，市财政局及时下达给明光市教体局年度项目资金预算指标单24万元。

在奖补资金安排过程中，明光市教体局广泛征求意见，按照资金的来源、规模、用途、受益对象、补助标准严格按政策落实。2022年12月27日，市委教体工委第47次会议研究通过《安心托幼省级奖补资金拟用于延时服务补助发放表》，2023年2月9日，明光市教体局将24万元项目资金全部用于延时服务补助支出，涉及到全市31个幼儿园，预算执行率100%。发放延

时服务补助过程中，明光市教体局实行集体决策、客观公正，确保资金在阳光下操作。

## **(二) 绩效目标**

### **1. 项目总体绩效目标**

(1) 到2025年，全市新增托位数1550个，总托位数达到1900个，婴幼儿托育体系基本形成。

(2) 到2025年，新增公办幼儿园学位总数900个，公办幼儿园在园幼儿占比达到70%以上，普惠性幼儿园覆盖率不低于90%，形成以普惠性资源为主体的办园体系。

(3) 到2025年，幼儿园延时服务体系基本完善，服务质量明显提升。

### **2. 项目阶段性目标**

(1) 2022年新增托位400个，千人口托位数达到2.4个，开设托班的幼儿园达到10%任务。

(2) 2022年新增公办幼儿园学位1020个，公办幼儿园占比达到55%以上，无证幼儿园全面消除。

(3) 2022年秋季学期，幼儿园延时服务实现全覆盖，家长“接娃难”问题基本解决。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

根据《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）、《明光

市预算绩效管理工作考核暂行办法》、《明光市财政局关于开展2022年项目支出绩效评价的通知》、《明光市县级项目支出绩效单位自评操作规程》等文件要求，受明光市财政局委托，滁州中衡会计师事务所成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对2022年省级安心托幼行动奖补资金项目进行绩效评价。

## 1. 评价目的

本次绩效评价工作主要目的包括：（1）根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等四个方面，对安心托幼行动奖补资金项目开展绩效评价，综合反映项目在立项、预算、执行等方面的相关绩效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化明光市教体局预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。（2）通过绩效评价总结项目实施经验，为进一步加强安心托幼行动奖补资金项目资金管理、提高项目实施水平、发挥财政资金效益提供重要的参考依据，同时也为实施同类其他普惠园项目提供有益的借鉴。（3）通过对项目开展情况和实际效果进行自评，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进民生工程政策的有效落实。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为2022年安心托幼行动奖补资金项目，具体为全面提供幼儿园延时服务项目内容。

本次绩效评价范围包括安心托幼行动奖补资金项目（幼儿延时服务项目）的资金支出情况、资金使用情况、项目实施情况、绩效评价情况等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

### **1. 绩效评价原则**

**（1）科学规范原则。**注重项目建设的科学性、经济性和有效性，采用定量与定性分析相结合的评价方法，严格执行规定的评价程序；在反映项目产出和项目效益的末级明细指标方面，做到较高程度的细化和量化。

**（2）公正公开原则。**本着客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开的原则，并接受监督。

**（3）分级分类原则。**根据评价对象的特点从不同维度、不同层次考察项目绩效指标完成情况。

**（4）绩效相关原则。**绩效评价围绕项目支出和产出的绩效展开，力求评价结构清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，以及项目目标的实现程度。

**（5）独立评价原则。**以第三方的身份独立开展的，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

**（6）回避原则。**参加绩效评价的工作人员和评价专家不得与项目主持单位有任何利害关系，确保评价结论客观公正。

(7) **保密原则。**参加绩效评价的工作人员和评价专家对与项目评价相关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得对外散布。

## 2. 绩效评价指标体系

评价工作组依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）等文件要求，结合项目的特点，运用定量和定性结合的方法制定本次绩效评价的指标体系。指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和21个三级指标（详见附件），满分为100分。


**(1) 决策：**分值13分，从项目立项、绩效目标和资金分配三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

**(2) 过程：**分值21分，从业务管理和财务管理两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全度以及资金使用合规性等内容。

**(3) 产出：**分值40分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

**(4) 效益：**分值26分，用于综合评价资金投入使用后产生的项目效益等内容。

评价指标框架如下图：



### 3. 评价方法

本次评价采用因果分析法、比较分析法、现场调研分析法等方法对项目进行定性评价；通过数据统计分析、量化评价指标等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，要求每一项评价结果提供明确的证明材料作支撑，尽量减少主观随意性对定性评价所带来的影响。本次绩效评价涉及（但不限于）以下具体的评价方法：

#### (1) 成本效益法

通过对项目财务数据、项目成本投入、项目产出成果等相关资料进行研究、比较和分析，实施项目投入与产出、投入与效益的关联性分析。

#### (2) 案卷研究法

深入研究、比较和分析法律法规、文件通知、实施方案、

招标和施工合同、资金支出程序文件、工作总结、检测报告等相关资料，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

### **(3) 现场调研法**

在对项目进行初步了解的基础上，评价工作组人员进入项目现场，现场评价项目已建成部分的实际效果，对项目资金的投入和产出情况进行感性评价，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正评分，发现典型问题并探究原因。

### **(4) 因素分析法**

通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

### **(5) 结构分析法**

结构分析法是将被分析总体内的各部分与总体之间进行比较的分析方法。在项目绩效评价中，通过分别考察细分目标、阶段目标完成情况与项目总体绩效目标完成的关系，评价细分目标和阶段目标在项目整体中的重要性，以及目标设置的科学性。

## **4. 评价标准**

(1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；



(3) 《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）；

(4) 《中共明光市委 明光市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施办法》（明发〔2020〕2号）；

(5) 《明光市预算绩效管理工作考核暂行办法》；

(6) 《明光市部门预算绩效目标管理办法》。

### **（三）绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作从2023年10月20日启动，至2023年11月20日结束，共计20个工作日，经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

#### **1. 前期准备阶段**

(1) **接受委托。**接受明光市财政局关于本项目预算支出绩效评价的委托，启动绩效评价工作。

(2) **成立绩效评价工作组。**按照明光市财政局对本项目绩效评价工作的要求，组建评价工作组，明确项目评价目的和评价主要任务，负责全程组织、实施绩效评价工作。

(3) **现场沟通与资料收集。**评价工作组与明光久天高新投资集团有限公司相关负责人针对项目绩效评价事项和要求进行现场初步交流，确定项目评价的重点、方式和内容；项目评价工作组根据本次项目绩效评价的核心目标收集评价所需的各类相关资料和材料；最后在对项目规划、实施方案、工作总结等数据和资料进行分析和归纳的基础上，结合项目实际情况，设置评价

指标体系框架。

**(4) 制定工作方案。**在完成以上各项工作后，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案，在方案中明确本次绩效评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、实施程序、工作进度、重要事项以及人员安排等内容。

## **2. 组织实施阶段**

**(1) 组织现场调研。**为获取更多第一手客观评价依据、弥补文字资料的不足，在对项目整体充分了解之后，评价工作组会根据绩效评价需要，通过访谈、查看工作记录、考察工作现场等方式开展现场调研，对实际工作开展情况进行现场确认。

**(2) 形成项目分析底稿。**在完成资料收集与现场调研后，评价工作组结合已获得的信息，进一步梳理项目实施产生的绩效，深入挖掘项目存在的关键问题，对该项目进行综合评价，形成项目分析底稿。

## **3. 评价总结阶段**

**(1) 撰写和提交绩效评价报告。**综合前期项目资料收集和分析成果以及现场调研结果，评价工作组对项目情况进行综合分析，对照评价指标体系做具体绩效分析和量化打分，并按照规定格式和相关要求撰写评价报告。评价报告经绩效评价组长审核通过后，由评价工作组与绩效评价委托方就报告征求意见稿进行沟通，然后根据意见和建议修改、完善报告。


**(2) 资料整理归档。**绩效评价工作结束后，评价工作组

将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理并归档备查。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

按照明光市财政局对绩效评价工作的统一要求，评价工作组对明光市教体局所主持的2022年省级安心托幼行动奖补资金项目开展了绩效评价工作。本次评价工作从决策、过程、产出和效益四个方面入手，采用资料查阅、抽样调查、现场调研、系统分析和人员访谈等多种评价方式，本着公平公正、实事求是的原则，对该项目进行了量化考核。依据《2022年省级安心托幼行动奖补资金项目资金支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，绩效评价得分为98分，按得分的高低依次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。具体得分情况如下图：



## **(二) 评价结论**

本次绩效评价最终得分为98分，等级为“优”。明光市教体局在2022年省级安心托幼行动奖补资金项目实施过程中，能够按照有关政策和《方案》要求落实，资金使用得当，绩效目标得到了较好地完成。

决策方面，项目立项有据、立项程序规范、绩效目标设定合理；过程方面，资金拨付及时，资金使用合规；产出方面，产出质量、时效和成本符合要求，成本节约率达标；效益方面，项目资金的使用产生了较为良好的经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响良好，社会满意度较高。

不足之处，项目资金分配虽经会议研究决策，但项目资金发放表结果未作公示；项目实施群众满意度未作调查。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策绩效（满分13分，扣0分，评价得13分）**

#### **1. 项目立项（满分4分，扣0分，评价得4分）**

**(1) 立项依据充分性：**该项目根据《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好幼儿园延时服务工作的通知》（皖教基〔2022〕10号）、《滁州市教育体育局 滁州市发展和改革委员会 滁州市财政局 滁州市公安局 滁州市人力资源和社会保障局关于印发〈滁州市幼儿园延时服务工作方案〉的通知》（滁教体基〔2022〕25号）文件要求申报资金。

项目立项依据充分，符合立项要求。依据评分标准满分2.5分，扣0分，评价得2.5分。

**(2) 立项程序规范性：**为落实项目资金，《明光市教育局 明光市发展和改革委员会 明光市财政局 明光市公安局 明光市人力资源和社会保障局关于印发〈明光市幼儿园延时服务工作方案〉的通知》（明教体〔2022〕116号）和《明光市安心托幼行动方案》。按照主管财政部门布置，按时申报资金，经省相关部门审核通过，2022年12月6日，安徽省财政厅 安徽省教育厅印发了《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年安心托幼行动奖补资金预算的通知》（皖财教〔200〕1145号），下达给明光市2022年安心托幼行动奖补资金24万元。

项目立项程序符合规范性要求。依据评分标准满分1.5分，扣0分，评价得1.5分。

## **2. 绩效目标（满分5分，扣0分，评价得5分）**

**(1) 绩效目标合理性：**明光市教体局所设定的总体目标和阶段性目标立足明光市教体局发展规划、资源条件、项目实施规律等客观实际，具有较强的可执行性，且目标定位与明光市教体局自身角色相符合。

依据评分标准满分2分，扣0分，评价得2分。

**(2) 绩效指标明确性：**明光市教体局所设定的明光市教体局项目实施目标，对总体任务进行了细化分解，在执行时间上通过清晰、可衡量的指标值予以体现，在数量上与项目目标

任务数相对应。目标清晰、准确、可执行性强。

依据评分标准满分3分，扣0分，评价得3分。

### **3. 资金投入（满分4分，扣0分，评价得4分）**

**（1）预算编制科学性：**财政项目资金预算下达后，明光市教体局结合下拨资金量确定项目分配方案，最终项目总投资为24万元，预算内容与项目规模一致。

依据评分标准满分2分，扣0分，评价得2分。

**（2）资金分配合理性：**根据项目内容规划，项目资金主要用于全市幼儿园延时补助资金，人均生员200元。

依据评分标准满分2分，扣0分，评价得2分。

### **（二）项目过程绩效（满分21分，扣1分，评价得20分）**

#### **1. 资金落实（满分3分，扣0分，评价得3分）**

**（1）资金到位率：**明光市教体局项目总预算资金24万元，实际到位资金24元，资金到位率为100%。

依据评分标准满分1.5分，扣0分，评价得1.5分。

**（3）资金拨付及时性：**明光市教体局按照财政下达指标，及作出分配方案，向全市符合要求的幼儿园支付资金。发放过程未出现迟滞、拖延等情形，符合项目资金管理辦法和工作实施方案的时限要求，做到了资金及时拨付。

依据评分标准满分1.5分，扣0分，评价得1.5分。

#### **2. 资金管理（满分7分，扣1分，评价得6分）**

**（1）预算执行率：**明光市教体局项目资金24万元，实际

支出资金24元，预算执行率为100%。项目资金属省级2022年安心托幼行动奖补资金，由于资金量小，此次全作为延时补助资金使用。

依据评分标准满分4分，扣0分，评价得4分。

**(2) 资金使用合规性：**根据明光市教体局财务报账资料，项目资金支付凭证、资金发放表、记账凭证等，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用审批程序和手续符合合规性要求。但项目资金发放表未作公示，透明度不够。

依据评分标准满分3分，扣1分，评价得2分。

### **3. 组织实施（满分11分，扣0分，评价得11分）**

**(1) 管理制度健全性：**明光市教体局明光市教体局制定了《明光市教体局项目建设流程》等一系列管理制度，依据国家、省有关部门制定财务管理制度和专项资金管理制度，严格按照相关文件要求，实行专账核算管理，专款专用，规范项目资金使用，为本项目管理工作提供了制度保障。

依据评分标准满分4分，扣0分，评价得4分。

**(2) 制度执行有效性：**根据评价工作组所获取到的材料，明光市教体局在实施2022年省级安心托幼奖补资金项目的过程中，严格执行事前摸排、会议研究等各项流程，资金的申请和支付都能按照相关制度规范执行。

依据评分标准满分3分，扣0分，评价得3分。

**(3) 督查考核有效性：**在2022年省级安心托幼奖补资金

项目实施过程中，项目实施有小教股专人负责，财务股审核把关，资金发放领导集体决策。

依据评分标准满分4分，扣0分，评价得4分。

### **(三) 项目产出绩效 (满分40分, 扣0分, 评价得40分)**

#### **1. 产出数量 (满分15分, 扣0分, 评价得15分)**

2022年新增托位400个，千人口托位数达到2.4个，开设托班的幼儿园达到10%任务。2022年新增公办幼儿园学位1020个，公办幼儿园占比达到55%以上，无证幼儿园全面消除。2022年秋季学期，幼儿园延时服务实现全覆盖，家长“接娃难”问题基本解决。产出数量符合方案要求。

依据评分标准满分15分，扣0分，评价得15分。

#### **2. 产出质量 (满分15分, 扣0分, 评价得15分)**

提供延时服务，87所幼儿园根据方案要求制定“一园一策”，于秋学学期实现全覆盖。全市87所幼儿园在周一至周五下午放学后提供延时服务，结束时间与全市正常下班时间相适应，重点保障孤儿及成疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女，家庭经济困难儿童、父母双职工且无其他家人照看的幼儿等急需服务的群体。同时各幼儿园根据实际设置多个离园时间点供家长选择，本学期全市87所幼儿园延时服务全部由本园教师承担，以照护为主，兼有手工、舞蹈、音乐等服务需求，让广大家长和幼儿更加满意。

依据评分标准满分15分，扣0分，评价得15分。



### **3. 产出时效（满分5分，扣0分，评价得5分）**

圆满或超额完成2022年目标任务。新增托位计划数400个，实际完成555个；千人口托位计划数2.4个，实际完成数2.52个；开设托班的幼儿园计划10%，实际完成11.49%；新增公办幼儿园学位计划数1020个，实际完成1020个；公办幼儿园占比计划数55%，实际完成56.7%。项目的产出时效较好。

依据评分标准满分5分，扣0分，评价得5分。

### **4. 产出成本（满分5分，扣0分，评价得5分）**

明光市教体局2022年安心托幼行动奖补项目预算金额24万元，实际项目支出24万元，成本支出完成100%，符合成本节约要求。

依据评分标准满分5分，扣0分，评价得5分。

## **（四）项目效益绩效（满分26分，扣1分，评价得25分）**

### **1. 经济效益（满分6分，扣1分，评价得5分）**

明光市教体局在实施2022年安心托幼奖补资金项目带动下，激活民间投资，通过多次召开民营托育机构、幼儿园、托儿所负责人座谈会、实地走访调研等形式，宣传婴幼儿照护服务社会需求、发展前景和政策支持等，积极引导社会人士参与兴办积极性，激发社会力量和资金投入建设托育机构，激活了民间资本，满足适龄幼儿家庭的入托需求。全市目前共发动民间力量投资1427万元，目前全市有13家备案婴幼儿照护服务机构均为社会力量兴办，给当地带社会来一定的经济效益。

依据评分标准满分6分，扣0分，评价得5分。

## **2. 社会效益（满分6分，扣1分，评价得5分）**

明光教体局围绕扩大普惠托育服务覆盖面和提高公办园在园幼儿占比做文章，画图排表，逐项推进。在争取各项财政资金支持下，2022年，全市新建、改扩建幼儿园4所，新增公办园学位1020个。2022年秋季学期凯旋门幼儿园办成公办托幼一体化幼儿园，城北幼儿园、滨河东苑幼儿园、江南府幼儿园开始招生，“入园难”问题得到进一步缓解，深受广大市民的拥护，社会效益显著。

依据评分标准满分6分，扣0分，评价得5分。

## **3. 生态效益（满分5分，扣0分，评价得5分）**

充分考虑出生人口变化、乡村振兴和城镇化发展趋势，每年3月测算当年度入园需求，适时优化全市普惠性幼儿园布局，每个乡镇至少有1所独立建制的公办中心幼儿园，城镇幼儿园按照300-500米服务半径，在新增人口和流动人口聚集区、工业园区，加密规划布局一批幼儿园，满足就近入园需求。同时协调规划部门，对城区幼儿园进行重新规划布点。争取在中心城区和老城区通过改扩建或新建较大规模的公办幼儿园，解决该区域公办幼儿园学位不足问题。通过一系列优化幼儿园规划布局，城镇面貌、生态环境进一步得到改善。

依据评分标准满分5分，扣0分，评价得5分。

## **4. 可持续影响（满分5分，扣0分，评价得5分）**

明光市教体局通过开展托育机构开展科学育儿活动，对家长进行指导，为婴幼儿家庭的父母提供专题讲座和咨询服务，增强家庭科学育儿能力，同时，开展家庭育儿卫生保健服务，为婴幼儿家庭开展新生儿访膳食营养指导、生长发育监测、预防接种、安全防护指导等服务、弥补了基本公共卫生方面不足，帮助解决育儿问题等方面产生可持续影响。

依据评分标准满分5分，扣0分，评价得5分。

#### **5. 满意度（满分4分，扣1分，评价得3分）**

根据明光市教体局自评结果，该项目受到群众的好评，满意度为100%。但明光市教体局未进行项目实施群众问卷调查。

依据评分标准满分4分，扣1分，评价得3分。

### **五、主要经验及典型案例**

#### **（一）落实财政补助**

明光市教体局参照省财政普惠托位补助标准和滁州市财政对示范性托育机构奖补政策，对普惠托育服务机构，按照不低于100元/生·月标准给予补贴。逐步提高学前教育财政投入，公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准不低于700元/生·年，普惠性民办幼儿园补助标准不低于500元/生·年，现行执行标准不得降低对提供延时服务的幼儿园按300元/生年标准补贴。住宅小区配套公办幼儿园的装饰装修、设备采购等经费，由土地出让受益财政全额承担。2022年申请落实普惠园财政补助资金263.1万元，普惠园覆盖率达90.3%。

## **(二) 激活民间投资**

通过多次召开民营托育机构、幼儿园、托儿所负责人座谈会、实地走访调研等形式，宣传婴幼儿照护服务社会需求、发展前景和政策支持等，积极引导社会人士参与兴办积极性，激发社会力量和资金投资建设托育机构，激活了民间资本，满足适龄幼儿家庭的入托需求。全市目前共发动民间力量投资1427万元，目前全市有13家备案婴幼儿照护服务机构均为社会力量兴办。

## **(三) 明确收费政策**

公办托育服务机构收费参照公办幼儿园收费进行管理，非营利性民办托育服务机构收费参照滁州市收费标准执行，营利性民办托育机构收费标准实行市场调节、明码标价。根据非营利性民办幼儿园办园成本，合理核定收费标准.坚决遏制过高收费和过度逐利行为。综合考虑经济发展水平、群众承受能力和办园成本等因素，动态调整公办幼儿园、非营利性民办幼儿园收费标准。将公办幼儿园、非营利性民办幼儿园延时服务收费纳入政府指导价管理。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **(一) 资金分配使用透明度不够**

经核查，项目单位明光市教体局未对资金的使用和分配结果按照要求进行公示，资金分配使用的透明度不够高。

### **(二) 未对项目满意度进行调查**

根据明光市教体局自评结果，该项目受到群众的好评，满

满意度为100%。但明光市教体局未对该项目满意度进行群众问卷调查。

## 七、有关建议

### （一）进一步强化资金分配管理

建议明光市教体局在今后项目资金使用分配过程中，在充分调研基础上，形成会议决议，分配资金表要求张榜公示或下发分配资金文件，接受社会全面监督。

### （二）认真做好群众满意度调查

建议项目单位对安心托幼工作实施情况进行群众问卷调查，发现问题及时纠正，把安心托幼行动奖补资金及其他普惠园资金用到实处。

附：绩效评价指标体系

滁州中衡会计师事务所（普通合伙）中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年十一月二十日

明光市2022年省级安心托幼行动奖补资金项目绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	指标解释	评分标准	指标说明
1		项目立项(4分)	立项依据充分性	2.5	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的得0.5分,否则不得分;</p> <p>②项目立项依据材料数量充分得0.5分,否则不得分;</p> <p>③项目立项依据材料是否充分;</p> <p>④项目属于公共财政支持范围,符合市与县(市、区)财政事权与支出责任相适应原则的得0.5分,否则不得分;</p> <p>⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的得0.5分,否则不得分。</p>	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项依据材料是否充分;</p> <p>③项目立项是否属于公共财政支持范围,是否符合市与县(市、区)财政事权与支出责任相适应原则;</p> <p>④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
2		立项程序规范性		1.5	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>①项目按照规定的程序申请设立的得0.5分,否则不得分;</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求得0.5分,否则不得分;</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分,否则不得分。</p>	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
3	决策	绩效目标合理性		2	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>①项目设置绩效目标的得0.5分,否则不得分;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的得0.5分,否则不得分;</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分,否则不得分;</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的得0.5分,否则不得分。</p>	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
4		绩效指标明确性		3	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得1分,否则不得分;</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的得1分,否则不得分;</p> <p>③与项目目标任务数或计划数相对应的得1分,否则不得分。</p>	<p>评价要点:</p> <p>①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
5		资金投入	预算编制科学性	2	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>①预算编制经过科学论证的得0.5分,否则不得分;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配的得0.5分,否则不得分;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制的得0.5分,否则不得分;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的得0.5分,否则不得分。</p>	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>

明光市2022年省级安心托幼行动奖补资金项目绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	指标解释	评分标准	指标说明
6		(4分)	资金分配合理性	2	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分的得1分，否则不得分； ②预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得1分，否则不得分。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
7		资金落实	资金到位率	1.5	1.5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	财政资金到位率达到100%为满分，每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
8		(3分)	资金拨付及时性	1.5	1.5	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达的得0.5分，否则不得分； ②符合项目资金管理办、工作实施方案等明确的时间要求及时拨付的得1分，否则不得分。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
9			预算执行率	4	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算资金执行率达到90%以上为满分，每降低一个百分点扣0.3分，每超出预算总额10个百分点扣0.3分。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
10		资金管理	资金使用合规性	3	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的得0.5分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续的得0.5分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途计1分， ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
11		过程	管理制度健全性	4	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定并具有相应的财务和业务管理制度的得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整的得2分，否则不得分。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

明光市2022年省级安心托幼行动奖补资金项目绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	指标解释	评分标准	指标说明
12		组织实施(11分)	制度执行有效性	3	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定的得0.5分,否则不得分; ②项目调整及支出调整手续完备的得0.5分,否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得1分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得1分,否则不得分。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、技术支撑等是否落实到位。
13			监督考核有效性	4	项目实施各级各单位是否严格执行了考核制度,是否将考核结果与资金分配挂钩。	①考核执行遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分,否则不得分; ②考核结果与资金支付分配挂钩的得1分,否则不得分; ③考核表、打分表、调查表等考核依据资料齐全并及时归档的得1分,否则不得分; ④项目监督考核过程中是否出现重大问题,否则不得分。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②考核结果是否与资金支付分配挂钩; ③考核表、打分表、调查表等考核依据资料是否齐全并及时归档; ④项目监督考核过程中是否出现重大问题。	
14		产出数量(15分)	数量达标情况	15	15	是否按照预定计划完成了产出数量。	按照工作程序完成建筑面积、蔬菜种植架、养殖池等指标,且未出现问题得满分。根据出现的问题酌情扣分。	评价要点: 是否保证了项目按照预定数量指标完成产出。
15		产出质量(15分)	质量达标情况	15	15	项目实施效果是否符合质量技术指标;项目是否通过竣工验收;项目实施过程中是否出现突发事件。	项目考核和资金分配过程中是否出现人为因素的问题,有效出现超出预计范围的重大突发事件,每出现一次事故扣1分;根据支撑材料的多少等情况酌情扣分,扣完为止。	评价要点: 项目实施质量是否达标。
16	产出	产出时效(5分)	考核和资金分配完成的及时性	5	5	项目负责主体是否及时完成监督检查考核、资金分配等各项任务,用以反映项目产出时时效目标的实现程度。	项目实施过程中各主体是否按照原定计划进行,是否出现迟滞、拖延等影响目标完成时效的情形,每出现一次相关事项扣0.5分,扣完为止。	评价要点: 项目运行过程中是否及时、按计划完成年初设计标准。
17			产出成本(5分)	成本节约率	5	5	各项费用支出应控制在财政预算控制拨款经费之内用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%; 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考; 根据项目完成节约率实际程度每提高3-5个百分点,扣0.5分,扣完为止。



明光市2022年省级安心托幼行动奖补资金项目绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	指标解释	评分标准	指标说明
			经济效益	6	6	项目实施对区域经济效益所带来的直接或间接影响。	项目实施能够产生经济利润，对经济效益效果目标的实现程度产生积极影响，评价视存在问题的严重程度扣1-6分。	评价要点： ①是否产生持续收入； ②是否在一定时期内带来持续利润。
18			社会效益	6	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	如果项目实施对更早时间发现问题、更及时地解决问题、极大地减少了社会资源浪费、提升区域社会功能环境、改善生活品质产生积极影响，且这种影响与项目支出存在直接因果关系，得6分。评价视存在问题的严重程度扣1-6分。	评价要点： ①是否有助于更早时间发现问题、更及时地解决问题； ②是否减少了社会资源浪费； ③是否提升当地功能环境、改善生活品质。
19	效益	项目效益(26分)	生态效益	5	5	资金的投入和项目的实施对生态环境发展所带来的直接或间接影响。	单位履职对生态环境发展、绿色生态建设方面产生了积极影响，且这种积极影响与部门预算支出存在直接因果关系的得5分。单位履职对生态环境发展产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-5分。	评价要点： ①是否对生态环境发展和绿色生态建设产生积极影响； ②这种积极影响是否解决了大部分问题。
20			可持续影响	5	5	项目实施对可持续影响所带来的直接或间接效果。	①项目为当地的产业发展和产业机构升级持续发挥作用，得3分，否则相应扣分。 ②项目实施后可持续提升人居环境品质或带动其他方面发展，得2分，否则相应扣分。	评价要点： ①能否为当地的产业发展和产业机构升级持续发挥作用； ②是否持续提升人居环境品质或带动其他方面发展。
21			满意度	4	3	项目受众对于项目实施后的效果所表达的满意程度。	评价视满意度调查情况扣1-5分。若无满意度调查报告，扣1-2分。	评价要点： ①当地民众等直接相关主体对于项目结果的满意度； ②政府及其他利益相关主体对项目结果的满意度。
				100.00	98.00			
	得分							



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91341100MA2N08PR3H(1-1)

名称	滁州中衡会计师事务所（普通合伙）
类型	合伙企业
主要经营场所	安徽省滁州开发区丰乐大道1899号（长江商贸城B区）3幢401-1室
执行事务合伙人	曹鸿泉
成立日期	2016年08月30日
合伙期限	/长期
经营范围	财务审计、验资、代理记账（凭许可证在有效期内经营）；企业管理咨询、税务咨询、会计咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2016



每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：<http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0011182

## 说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一六年九月十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 滁州中衡会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 曹鸿泉

主任会计师:


经营场所: 安徽省滁州市丰乐大道1899号  
(长江商贸城B区) 3幢401-1室

组织形式: 普通合伙


执业证书编号: 34110151

批准执业文号: 皖财会[2016]1748号

批准执业日期: 2016年11月21日



姓名	喻晓兵
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-11-08
Date of birth	
工作单位	苏州中衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342324197011080413
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



喻晓兵 340101860006

年 月 日  
/y /m /d



姓名 Full name 贾如东  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of Birth 1955-08-25  
 工作单位 Working unit 滁州中衡会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 342301195508250613



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



贾如东 341101510003

年 月 日  
/y /m /d